



Chantier du 21 septembre au 23 novembre 2026

Etape enrobé du 16 au 23 novembre

Etape 1.1 du 21 septembre au 19 octobre

Etape 1.2 du 12 octobre au 9 novembre

Accès autorisé véhicules aux accès privés et rues

Accès piétons aux immeubles

Accès autorisé véhicules aux accès privés et rues

Largeur du couloir circulation aux véhicules Fouille 4

Fouille 4 CAD

Fouille 1 CAD

Fouille 2 CAD

Rue des Epineys

Largeur du couloir circulation aux véhicules Fouille 5

Etape 2 du 2 novembre au 23 novembre

Accès autorisé véhicules aux accès privés et rues

Largeur du couloir circulation aux véhicules Fouille 1,2 et 3

Fouille 3 CAD

Fouille 5 CAD + Eau potable

Accès piétons aux immeubles

Le trottoir restera accessible piétons et piste cyclable pendant toute la durée des travaux.

Rue de la Scierie

Rue de Proz-Fontaine



SINERGY INFRASTRUCTURE S.A. - 1920 MARTIGNY
CHAUFFAGE A DISTANCE - RUE DES EPINEYS

DOSSIER: 2026-076
PLAN N° : E1
Dess. : AP
Martigny, le 27.08.2026

ETAPES DU TRACE
1:500



Rue du Simplon 11 1920 Martigny