

Auteur du projet :



Av. du Gd-St-Bernard 35  
Case postale 712  
1920 Martigny I  
Tél. 027 722 65 51  
info@moret-associes.ch




Sinergy  
Réseaux fusion Dranse  
Situation Etapes de travaux - Etat futur 1:200

25047-EXE-PG016

| Date     | Projeté | Dessiné | Contrôlé | Visa |
|----------|---------|---------|----------|------|
| 17.03.26 | MRT     | MGH     | MCI      | VFE  |

H:\AQ-25047-Sinergy-Réseaux Fusion-Dranse\7-pg\pg-M&A\Autocad\52 - EXE\25047-EXE-PG016 Sit.200 Etapes de travail EF.dwg



Etape 1 - Avenue de la Fusion  
du 30.03.2026  
au 29.05.2026

Fermée à la circulation sauf  
accès aux 2 parkings sous-sol  
et au parking carrefour

Etape 2.1 - Rue de la Dranse  
du 01.06.2026  
au 30.06.2026

Fermée à la circulation sauf  
accès au parking "Dranse 13"

Etape 2.2 - Rue de la Dranse  
du 01.07.2026  
au 31.07.2026

Fermée à la circulation sauf  
accès au parking "Dranse 13"