

Chantier du 4 mai au 26 juin 2026

Etape enrobé du 29.06 au 03.07.2026

Accès autorisé véhicules aux immeubles

Follaterres 64+66

Couloir d'accès aux véhicules autorisés

Follaterres 62

Fouille CAD

Route barrée

Espace containers poubelles pour immeuble 1-2-5-6

Route barrée

Espace containers poubelles pour immeuble 3-4-7

Route barrée durant le chantier

Follaterres 7

Le trottoir restera accessible aux piétons pendant toute la durée des travaux.

Follaterres 5

Follaterres 3


Follaterres 1

Follaterres 17

Follaterres 19



SINERGY INFRASTRUCTURE S.A. - 1920 MARTIGNY
CHAUFFAGE A DISTANCE - RUE DES FollaterressS



DOSSIER: 2025-146
PLAN N° : E1
Dess. : AP
Martigny, le 16.04.2026

ETAPES DU TRACE
1:500

Rue du Simplon 11 1920 Martigny